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BYFORNYELSESOMRÅDET

Hovedformålene med områdefornyelse i Durup var:

» Forskønne og renovere Hovedgaden og byen – herunder:
•	Planlægningsmæssigt grundlag for at videreudvikle og forskøn-
	 ne bymidten og resten af Durup
•	Strategi for nødlidende erhvervsbygninger og boliger

» Synliggøre og forskønne det blå og det grønne bånd i Durup
    – herunder:
•	Nyindrette Durup Anlæg
•	Frilægge Durup Å
•	Forbedre vandkvaliteten i ”Østersøen”

» Organisering af trafik og parkering – herunder:
•	Forbedring af trafik og parkering i Hovedgaden
•	Etablering af stinet i og ud af Durup
•	Etablering af cykelstier

» Kultur – herunder:
•	 Istandsættelse og ombygning af Stationsbygningen

INDSATSOMRÅDER:

PLANGRUNDLAG:
1.	 Lokalplan for Hovedgaden – herunder en facadevejledning

TRAFIK:
2.	 Bedre p-pladsorganisering i Hovedgaden
3.	 Forbinde bystier med landstier
4.	 Ny belægning i Hovedgaden
5.	 Cykelsti på Tønderingvej

REKREATIVE FORHOLD:
6.	 Østersøen – etablering af rodzoneanlæg
7.	 Frilægning af Durup å udenfor Durup Anlæg
8.	 Durup Anlæg

AKTIVITETSHUS:
9.	 Stationsbygningen
10.	 Udenomsarealerne ved Stationsbygningen
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FORORD

I foråret 2008 gav Velfærdsministeriet (nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) 
en ramme på 8.43 mio.kr. til områdefornyelse i Durup. 

Vilkårene for Ministeriets tilsagn var blandt andet, at Skive Byråd inden den 1.2.2009, 
skulle godkende et program for områdefornyelsen. Som et andet vilkår skulle kom-
munen – ved udarbejdelse af programmet – indgå i et forpligtigende samarbejde 
med de parter i Durup, der berøres af beslutningen. Ministeriet godkendte program-
met den 25.3.2009.

Durup har ca. 900 indbyggere fordelt på omkring 400 husstande. I byen findes Durup 
Skole (0 - 6 klasse), børnehave, ældrecenter, idræts- og svømmehal. Durup har et ak-
tivt erhvervsliv og detailhandel – sidstnævnte med brugs, bager og flere mindre 
specialbutikker. 

I 1980 kørte det sidste tog gennem Durup, der tidligere var en driftig handels- og 
erhvervsby med mange virksomheder inden for træ- og møbelindustrien. Siden 
slutningen af 1990’erne er mange af fabrikkerne lukket, og tilbage stod fabriksbyg-
ningerne – forladte og faldefærdige. Udviklingen skabte basis for områdefornyelsen 
fra 2009 til 2014. 

De væsentligste udfordringer i Durup var i 2009:

•	 Nedrivning af kondemnable boliger og erhvervsbygninger
•	 Forskønnelse af Hovedgaden
•	 Frilægning af Durup Å
•	 Fremtidig anvendelse af Durup Stationsbygning
•	 Fremtidens udfordringer efter områdefornyelsen / Exit-strategi

Alle områdefornyelser er forskellige. Borgerinddragelse er et vilkår for støtte fra Mi-
nisteriet for By, Bolig og Landdistrikter - men samtidig en forudsætning for de go-
de resultater. Tværfagligt samarbejde i kommunen og en kontant projektledelse og 
økonomistyring er en selvfølgelighed. Alt dette er baggrunden for de projekter, der 
beskrives i denne publikation.

Forsidefoto: Hovedgaden i Durup Hovedgaden 26 /v. Mellemvej og Durup Genbrug
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ØKONOMI

Skive kommune modtog den 25. marts 2009 et tilsagn fra Ministeriet om statsstøt-
te til at gennemføre områdefornyelse i Durup. Ministeriet gav et tilsagn om støtte 
fra staten på 2,81 mio.kr. Støtten fra Ministeriet blev suppleret med et tilskud på 2,81 
mio.kr. fra LAG-ordningen. Skive kommune har bidraget med 5,62 mio.kr. De samle-
de offentlige investeringer har været på 11,24 mio.kr.

Herudover har Durup Sparekasse Fonden bidraget med 9,22 mio.kr.

Områdefornyelsesprojekterne er gennemført i perioden fra ultimo 2009 indtil medio
2015 og de samlede investeringer har været på 20,46 mio.kr.

(mio.kr.) Budget Regnskab

Statens andel 2,81 2,81

LAG-andel 2,81 2,81

Kommunens andel 5,62 5,62

Samlet offentlig 
finansiering 11,24 11,24

Durup Sparekasse 
Fonden 9,22 9,22

Samlet 20,46 20,46

Finansiering af investeringerne Durup Å - set fra Hovedgaden mod Anlægsgade
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ORGANISERING

Som nævnt i forordet har det været en forudsætning for områdefornyelsen, at pro-
grammet blev udarbejdet i et forpligtigende samarbejde med borgerne i Durup. 
Den 29.5.2008 mødtes arbejdsgruppen ”Durup og Omegn – Forny Din By” med Tek-
nisk Forvaltning. Til mødet havde gruppen udarbejdet en ”Plus-liste” over alle for-
retninger, håndværkere, klubber, foreninger og mødesteder samt 24 forslag til 
områdefornyelsens indsatsområder. Det blev aftalt, at Teknisk Forvaltning indkaldte 
til et borgermøde den 27.8.2008 kl. 19.00 i det nu "gamle" Rådhus, Anlægsgade 34.
 
Borgermødet tiltrak mere end 110 Durup-borgere. På mødet orienterede Teknisk 
Forvaltning blandt andet om Ministeriets tilsagn. Arbejdsgruppen ”Durup og Om-
egn – Forny Din By” præsenterede gruppens forslag til indsatsområder. På borger-
mødet blev der nedsat 3 arbejdsgrupper med omkring 30 borgere. De interesserede 
borgere blev efter eget valg fordelt i følgende arbejdsgrupper:

Trafik, stier, veje, parkering

Grønne tiltag, rekreative formål

Kultur, fritid, erhverv, bygningsfornyelse

Arbejdsgrupperne og Teknisk Forvaltning udarbejdede et forslag til program på mø-
der den 3.9, 16.9, 2.10 og 21.10.2008. På det afsluttende møde den 5.1.2009 blev det 
endelige forslag til program for områdefornyelsen gennemgået og de mere end 16 
mio.kr. fordelt på indsatsområderne. Skive Byråd godkendte programmet i januar 
2009.
 
Teknisk Forvaltning har i samarbejde med SBS Rådgivning været sekretariat for pro-
grammering, planlægning og gennemførelse af områdefornyelsen. Sekretariatet 
indgik desuden i en styregruppe, hvor formanden og næstformanden for Skive by-
råds Teknik- og Miljøudvalget deltog. I perioden for gennemførelse af områdefor-
nyelse var det kommunalvalg. Derfor skete der en ændring af styregruppen ved 
årsskiftet 2013-2014.
 

STYREGRUPPE

Formand og næstformand i Skive Byråds Teknik- og Miljøudvalg 
& Sekretariatet

SEKRETARIAT

sbs rådgivning a/s: Advokat Mogens Dam Lentz
Teknisk Forvaltning: Seniorkonsulent Flemming Schwartz

& arkitekt m.a.a. Jens Eskildsen

INDSATSOMRÅDE

Trafik, stier, veje,
parkering

INDSATSOMRÅDE

Grønne tiltag,
rekreative formål

INDSATSOMRÅDE

Kultur, fritid, 
erhverv, 

bygningsfornyelse

Styregruppen 2007-2013:
Anders Bøge, formand for Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg
Jens Peder Hedevang, næstformand for Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg
Mogens Dam Lentz, SBS Rådgivning (sekretariat)
Flemming Schwartz, Teknisk Forvaltning (sekretariat)
Jens Eskildsen (sekretariat)
 
Styregruppen 2013-2014:
Jens Peder Hedevang, formand for Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg
Bente Østergaard, næstformand for Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg
Mogens Dam Lentz, SBS Rådgivning (sekretariat)
Flemming Schwartz, Teknisk Forvaltning (sekretariat)
Jens Eskildsen (sekretariat)
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Torup Bogby - 31. august 2013

Durup

Torup

1

INSPIRATIONSTUR TIL TORUP BOGBY OG ØKOSAMFUNDET DYSSEKILDE
LØRDAG DEN 31. AUGUST 2013

Økosamfundet
Dyssekilde

OMRÅDEFORNYELSE / EXIT-STRATEGI, DURUP

EXIT-STRATEGI

Durup var tidligere en driftig handels- og erhvervsby med mange virksomheder in-
den for træ- og møbelindustrien. Siden 1990'erne er mange af fabrikkerne lukket, 
og tilbage stod bygningerne – forladte og faldefærdige. En væsentlig del af område-
fornyelsen er medfinansieret af Durup Sparekasse Fonden – der i et aktivt samarbej-
de med Skive Kommune har opkøbt og nedrevet kondemnable fabriksbygninger og 
med hjælp fra ”Nedrivningspuljen” også en række boliger. Befolkningstallet i Durup 
er svagt faldende. Og hvad sker der i Durup når områdefornyelsen afsluttes?

Arbejdsgruppen "Durup og Omegn – Forny Din By" og Teknisk Forvaltning invite-
rede derfor 35 Durup-borgere på en inspirationstur lørdag den 31.8.2013 til Torup 
"Bogby" og Dyssekilde Økosamfund ved Hundested. Turens overordnede formål var: 
”At tilvejebringe en såkaldt exit-strategi for Durup – når den igangværende område-
fornyelse afsluttes i 2015” og blive inspireret af initiativerne i Torup Bogby og Dysse-
kilde Økosamfund.

En aktiv forening inviterer selvfølgelig alle borgere til at medvirke til et succesfuldt 
resultat! Den 2. oktober 2013 deltog mere end 125 Durup-borgere i et møde i Durup 
Hallen. Her gav 90 borgere tilsagn om, at medvirke i følgende arbejdsgrupper, der 
skal sikre og fastholde Durup-egnens fremtidige udvikling:
 
•	 Det grønne hold
•	 Gadeambassadører
•	 Fælleskab og sammenhold
•	 Kunst og kultur
•	 Vækst i Durup
•	 Samarbejde mellem byens foreninger og institutioner
 
Resultaterne af arbejdsgruppernes indsats er allerede synlige: 
•	 ”Det grønne hold ” rengør byinventaret og servicerer godsvognen ved Stationen. 
•	 ”Gadeambassadørerne” deler informationsmaterialer ud på deres respektive veje 

og byder tilflyttere velkommen. 
•	 Et ”skubbehold” kører jævnlige ture med byens ældre og gangbesværede. 

Der arbejdes mod, at Durup bliver ”Børnenes by” - i form af frirum og opstilling af 
aktivitetsredskaber spredt i byen. Der er indledt et samarbejde med foreningerne, 

Hallen, Svømmehallen, Skolen, Børnehaven, SFO, Dagplejen m.fl. om i fællesskab at 
blive den by børnefamilierne vil flytte til, samt at skabe aktiviteter.

”Vækst i Durup” understøttes af en gruppe, der arbejder mod at skabe flere arbejds-
pladser og større omsætning i Durup-egnens erhvervsliv. Alle og mange flere initia-
tiver udspringer af initiativer fra foreningen ”Durup og Omegn – Forny Din By”

Som nævnt i forordet havde Durup fremadrettet nogle væsentlige udfordringer. 
Købmanden i Hovedgaden lukkede butikken den 9.6.2014 og andre butikker og 
virksomheder kan følge efter! Det kan også gå den anden vej. Bodilsen Totalbyg A/S 
har købt det gamle rådhus ved Anlægsgade og indrettet en del af bygningen til kon-
tor for firmaets medarbejdere. Resten af bygningen skal lejes ud til iværksættere. 
Dette er et godt eksempel, der kan medvirke til at vende udviklingen i Durup.
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Et nøgleord i den helhedsorienterede byfornyelse er borgerinddragelse. Det er en 
vigtig forudsætning for tildeling af støtte, at områdets borgere inddrages i såvel ud-
pegning af indsatsområder som udarbejdelse af det konkrete program for fornyel-
sen. Engagerede og involverede borgere er en forudsætning for bredere forankring 
af en fornyelse som netop sigter bredt.
 
Et andet nøgleord i den helhedsorienterede byfornyelse er afsmittende effekt. Er-
faringer fra mange områdefornyelsesprojekter viser: Når  kommunen forbedrer de 
offentlige rum, byens gader og pladser, har det en afsmittende effekt på byens liv, 
private husejere og investorer. Det er derfor helt afgørende, at midlerne og hele pro-
cessen virker som en katalysator for bredere investeringer i byområderne. Den af-
smittende effekt er både et spørgsmål om at vælge projekter, som kan inspirere og 
tilskynde til en bredere fornyelse, og om at indgå partnerskaber med aktører, der 
kan bære udviklingen videre efter støttens ophør.

Durup Sparekasse Fonden har netop været den ”aktør”, der har løftet områdefor-
nyelsen op i helt andre højder end i sammenlignelige byer. Da Durup Sparekasse 
blev solgt i 2006, førte man egenkapitalen over i to fonde. En almennyttig og en er-
hvervsdrivende fond med tilsammen 52 mio.kr.  Durup og Omegn - Forny Din By 
Aps blev stiftet i 2008 i samarbejde med Durup Borger og Erhvervsforening med det 
formål, at operationalisere den erhvervsdrivende fond og derved give mulighed for 
at købe ejendomme. En arbejdsgruppe "Durup og Omegn - Forny Din By" under-
støtter initiativerne i de to selskaber. Fonden har støttet Områdefornyelsen i Durup 
med 5,6 mio.kr. samt 3,62 mio.kr. til: 

»	 Ejendommene Toustrupvej 3 og 5 blev købt på tvangsauktion. Bygningerne på nr. 
5 blev nedrevet og jordloddet delt mellem nr. 3 og nr. 7. Investering i alt 0.44 mio.kr.

»	 Den tidligere og da faldefærdige møbelfabrik DOCA ved Anlægsgade blev købt 
og nedrevet. Grunden er nu overtaget af Skive Kommune og har givet plads til 
udvidelse af Durup Anlæg. Investering i alt 1.35 mio.kr.

»	 Det gamle Mejeri ved Hovedgaden blev købt og nedrevet. Grunden er overtaget 
af Skive Kommune og på grunden, er der etableret multibane og legeplads. Inve-
stering i alt 1.2 mio.kr.

AFSMITTENDE VIRKNINGER

»	 Idrætsvej 13, naboejendom til Durup-Hallen blev købt og nedrevet. På grunden 
er anlagt et nyt indgangsparti til hallerne. Investering i alt 0.1 mio.kr.

»	 Missionshuset, Hovedgaden 43. Fonden har bidraget økonomisk til renovering af 
byens missionshus. Investering i alt 0.17 mio.kr.

»	 Anlægning af P-pladser ved Mellemvej og Durup Hallen. Investering i alt 0.36 mio.
kr.

1. etape Durup Å - indvielse 19. juni 2012



8

SKIVE BYFOND:
Formålet med Skive Byfond er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhisto-
riske huse og miljøer i Skive Kommune. Hertil ydes der rente- og afdragsfrie lån, der 
forfalder ved ejerskifte. Der gives som udgangspunkt kun lån til udvendige arbejder, 
der medvirker til at forøge den kulturhistoriske værdi af vore byer og samfund. Fon-
den kan i særlige tilfælde afholde udgifter til rådgivere. Det kaldes arkitektbistand.

I Durup har Skive Byfond givet lån til 2 ejendomme og arkitektbistand til en 3. ejen-
dom – på tilsammen 0.32 mio.kr.:

•	 ”Ledvogterhuset”, Bystedvej 1
•	 ”Missionshuset”, Hovedgaden 43
•	 ”Flodgårds ejendom”, Hovedgaden 30

AFSMITTENDE VIRKNINGER

ANDRE EKSEMPLER PÅ AFSMITTENDE VIRKNINGER:
Af andre eksempler på afsmittende virkning, som har medført offentlighed og posi-
tiv omtale af Durup er:

»	 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav i 2011 publikationen ”Genan-
vendelse af tomme grunde efter nedrivningspuljen. Områdefornyelsen i Durup 
omtales som et af tre eksempler på genanvendelse af de tomme grunde efter 
nedrivning. Anlægsgade 7 er omtalt under overskriften ” Tilbage til naturen, Skive 
Kommune - Durup”

»	 Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter besøgte den 21.1.2013 Durup – i forbin-
delse med en rundvisning i Skive Kommune. I Durup blev ministeren præsenteret 
for resultatet af 1. etape af frilægning af Durup Å, der blev indviet den 22.10.2013

»	 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviterede 150 personer, der arbejder 
med / har interesser i områdefornyelse til en konference i Bording den 26.8.2014. 
Konferencens tema var: ”Stationsbyer i forandring”, hvor områdefornyelsen i Du-
rup var en af de 4 cases. Formanden for arbejdsgruppen ”Durup og Omegn – 
Forny Din By” og projektlederen fra Teknisk Forvaltning havde tre indlæg på 
konferencen.

»	 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav i april 2015 et inspirationskatalog 
”Ny anvendelse af tomme grunde” i sammenhæng med den særlige indsatspulje 
til byfornyelse. Områdefornyelsen i Durup omtales som et af 13 gode eksempler 
på genanvendelse af de tomme grunde efter nedrivning af bygningerne – un-
der overskriften ”Grøn forbindelse ved åen i Durup”. I kataloget omtales projek-
terne og processen - langs den 500 meter nu frilagte å - for gennemførelsen af 
projektet.

»	 Talrige artikler i Skive Folkeblad om områdefornyelsens delprojekter - herunder 
indvielserne af Durup Å.

FØR OMBYGNING

EFTER OMBYGNING

BYSTEDVEJ 1
Opført: 1900 - Ombygget: 2012
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Lokalplan nr. 228
Hovedgaden i Durup

Teknisk Forvaltning maj 2010

INDSATSOMRÅDE: PLANGRUNDLAG

Efter ønske fra arbejdsgruppen ”Durup og Omegn – Forny Din By” udarbejdede Tek-
nisk Forvaltning i 2010 "Lokalplan nr. 228 for Hovedgaden i Durup" - som det første 
synlige resultat af områdefornyelsen. Det fremgår af programmet for områdeforny-
elsen: ”Bygningerne langs Hovedgaden fremtræder slidte og mange af facaderne 
er ombygget eller renoveret med forkerte materialer, vinduer, døre, detaljer, farver, 
skiltning m.m. Bebyggelsen er placeret med facaderne mod vejen, hvilket giver en 
tæt og intim landsbygade med et defineret gaderum og pænt vejforløb. 

Lokalplan nr. 228 har derfor blandt andet til formål: At fastholde og forstærke ga-
dens arkitektoniske kvaliteter og struktur med tæt bebyggelse langs Hovedgaden. 
At vedligeholdelse og ombygninger sker i overensstemmelse med de lokale bygge-
traditioner og angivne retningslinjer for nybyggeri. Desuden fastlægger lokalplanen 
facade- og skiltebestemmelser. Udgangspunktet er, at husene langs Hovedgaden er 
bevaringsværdige – fordi de indgår i et sammenhængende gadeforløb.

Hovedgaden i Durup - 2014Hovedgaden i Durup - 1935

Den generelle udvikling i Durup og andre tilsvarende stationsbyer viser, at boligerne 
langs "hovedgaderne" er miljøudsatte. I sammenhæng med en trafikplan eller lig-
nende er det på sigt relevant at vurdere, hvordan det er muligt at forbedre forholde-
ne for beboerne langs Hovedgaden i Durup.
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INDSATSOMRÅDE : TRAFIK, STIER, VEJE OG PARKERING

Indsatsområdet Trafik omfatter 4 delprojekter: Bedre p-pladsorganisering i Hoved-
gaden, ny belægning på Hovedgaden, cykelsti på Tønderingvej og stiforbindelser ud 
af Durup.
 
Durup Sparekasse Fonden købte i 2009 ejendommen på Hovedgaden 13. Bygnin-
gerne blev nedrevet og grunden overdraget til Skive Kommune. Som led i område-
fornyelsen er der anlagt en parkeringsplads på ejendommen, der er naboejendom 
til den nu lukkede købmandsforretning. Hullet i gadelinje ved parkeringspladsen er 
”lukket” med opstammede træer.
 
Fornyelse af Hovedgaden består af 3 delprojekter: Torvet, arealet ud for Mellemvej 
og krydset ved Hovedgaden / Idrætsvej. De overordnede mål med projekterne var 
dels, at der etableres foranstaltninger, der reducerer hastigheden gennem Hovedga-
den og dels at forskønne Hovedgaden. Torvet er omlagt så pladsen nu fremstår som 
et indbydende byrum med omgivende røde belægninger. 8 markante træer danner 
rum i den centrale del af pladsen, der er belagt med slotsgrus. Kørebanerne omkring 
Torvet er belagt med rød asfalt. Ved Hovedgaden 13-19 er gaden udformet med hæ-
vet kørebaneareal, der er belagt med rød asfalt. De 2 meter lange ramper skal dæm-
pe hastigheden på den gennemkørende trafik. Vejarealet ved kirken og skolen er 
anlagt med tilsvarende belægninger, som de to nævnte delstrækninger.
 
Linjeføringen på kommunevejen mellem Durup og Roslev blev ændret i 2010. Sam-
tidig blev der som led i områdefornyelsen anlagt nye cykelstier indenfor bygrænsen. 
Dette skal ses i sammenhæng med, at en cykelsti fra Durup til Tøndering i lang tid 
var et ønske fra borgerne. Stiforbindelser fra Durup til landområderne – se indsats-
området om rekreative formål.

Som de sidste projekter i områdefornyelsen blev halvdelen af parkeringspladsen 
ved Mellemvej omlagt til et grønt område i foråret 2015. Desuden blev trafiksik-
kerheden ved forpladsen og parkeringspladsen ved Durup Idræts- og Svømmehal 
forbedret. Ud for hallens adgangsområde er der anlagt en pladsdannelse med flise-
belægning der signalerer, at her færdes både gående, cyklende og kørende trafik.

Hovedgaden 13 - ny offentlig parkeringsplads

Torvet i Durup - set mod Hovedgaden
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INDSATSOMRÅDE: REKREATIVE FORHOLD

Indsatsområdet Rekreative forhold omfatter 3 delprojekter: Durup Anlæg, rodzone-
anlæg ved Østersøen og frilægning af Durup Å.

Til regnvandsbassinet i Durup Anlæg ledes der dels overfladevand fra de befæste-
de arealer i dele af Durup og dels drænvand fra et ca. 100 HA. stort opland mellem 
Durup og Tøndering. I forbindelse med områdefornyelsen er der anlagt et rodzone-
anlæg ved Østersøen med henblik på at forskønne byen og samtidig forbedre de re-
kreative muligheder.
 
Durup Anlæg var tidligere gemt bag den tidligere møbelvirksomhed DOCA ved An-
lægsgade. Bygningerne er nu fjernet og anlægget er udvidet med virksomhedens 
areal. Samtidig er forløbet af Durup Å gennem anlægget ændret, så åen slynger sig 
gennem den nye del. Afløbet fra regnvandsbassinet til Durup Å, har samtidig fået en 
ny udformning. Nye broer, træer og beplantninger medvirker samtidig til at gøre det 
flotte og funktionelle anlæg endnu mere attraktivt for Durup-borgerne.

Durup Anlæg - regnvandsbassin ved Gl. RådhusDurup Anlæg - 2014
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INDSATSOMRÅDE: REKREATIVE FORHOLD

Den grønne forbindelse langs Durup Å er blandt andet sikret ved, at Durup Spare-
kasse Fonden købte ejendommene Anlægsgade 7 og Engvej 6. Det gav mulighed 
for at åbne åen og skabe en rekreativ grøn forbindelse gennem den centrale del af 
byen. Med midlerne fra "Den særlige indsatspulje til byfornyelse og nedrivninger" 
blev bygningerne nedrevet. Grundene blev herefter videregivet til Skive Kommune.
 
Områdefornyelsen og planerne for den fritlagte å er udviklet i tæt samarbejde med 
lokale arbejdsgrupper og arbejdsgruppen "Durup og Omegn – Forny Din By". Der er 
indgået aftaler med de grundejere, som ejer grundene på en strækning af 500 meter 
langs Durup Å. Aftalerne er sikret i deklarationer, der er tinglyst på ejendommene. 
Hovedparten af strækningen er således fortsat privatejede grunde, hvor ejerne har 
accepteret offentlig færdsel på stien. 

Durup Å ligger nu som et forskønnet grønt bånd gennem byen med nye slyngnin-
ger, stipassager og opholdsarealer. Der hvor de to bygninger lå, er der skabt et åbent 
grønt areal, så åen og passagen er synlig fra hver sin ende. For at skabe en sammen-
hængende identitet på strækningen, er broer og brodæk udført med ensartede kon-
struktioner og materialer. Desuden er der mod de tilstødende ejendomme opsat  
“Durup-plankeværk” med ensartet udtryk, og i varierende højder.
 
Projektet er et eksempel på, at nedrivning kan spille en vigtig rolle for et projekt 
med stor bymæssig effekt i hjertet af Durup. Der er tale om et ambitiøst projekt, der 
involverer de mange grundejere med forskellige interesser. Tilgængeligheden til det 
omgivende åbne land er forbedret og byen har fået nye natur- og fritidskvaliteter, 
som har forøget byens attraktivitet som bosætningsby.

Som led i at forbinde stierne i Durup by med landstierne, er der anlagt en grussti i 
den sydøstlige del af Durup langs Vestergårdsvej via "Østersøen" til Østervang.

13

Durup Å - skitse 2011 fra SBS Rådgivning
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EFTER: Durup Å, 1. etape - Hovedgaden 30 EFTER: Durup Å, 2. etape - Hovedgaden 21

FØR: Durup Å, 1. etape - Hovedgaden 30 FØR: Durup Å, 2. etape - Hovedgaden 21
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INDSATSOMRÅDE: AKTIVITETSHUS

Jernbanen mellem Skive og Glyngøre blev indviet den 14. maj 1884. Det sidste 
tog mellem Skive og Glyngøre kørte i 1979. I 1985-87 blev sporet erstattet af den 
nuværende regionale sti. Tilbage stod stationsbygningen, der blev overtaget af 
kommunen. Stationsbygningen blev ombygget i 2014 og fungerer nu som et ”multi-
anvendeligt foreningshus” for foreninger i Durup. 

Bygningens historie strækker sig tilbage til 1896. Stationsbygningen var da den ny-
este stationsbygning på jernbanestrækningen. Forklaringen findes i Skive Avis den 
11. november 1895 - som skrev: 
”Stationsbygningen i Durup er fuldstændigt nedbrændt, medens det lykkedes at redde 
Varebygningen og et Vadskehus. Ilden opkom på loftet, hvor et par børn på 5 og 7 aar le-
gede, og ilden antages at være opkommen ved Leg med tændstikker.” 

Stationsbygningen blev i 1954 udvidet med den lave og nordlige tilbygning.

Renovering af Stationsbygningen er resultatet af et inspirerende og udfordrende 
samarbejde mellem Durup Sparekasse Fonden,  arbejdsgruppen "Durup og Omegn 
– Forny Din By" og Foreningerne i Stationsbygningen. Skive Byråd støtter fra 2015 
driften af ”Durup Station” med 30.000 kr. årligt. Foreningerne skal selv finde resten af 
driftsmidlerne.

I områdefornyelsen var der afsat midler til udenomsarealerne ved Stationsbygnin-
gen. Efter ønske fra ”Foreningerne” blev der købt en godsvogn, som i julen 2014 blev 
placeret på et 14 meter langt skinnelegeme. Vognen, der er fra 1961, er indrettet til 
lagerplads som supplement til stationens begrænsede plads. Samtidig er godsvog-
nen et ”brand / reklamesøjle” for den nu ombyggede Durup Station.

Durup Station - efter ombygning 2014 Durup Station 2015 - lukket standard godsvogn
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