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Områdefornyelse i Durup

Forord

Reservation

Velfærdsministeriet meddelte i foråret 2008 reservation på 2,810 mio. kr. i 
statsligt refusion til områdefornyelse i Durup. Refusionen forudsætter, at Skive 
Kommune selv bruger et beløb på 5,620 mio. kr. på projektet. Den samlede 
statslige og kommunale investering i projektområdet beløber sig til 8,430 mio. 
kr. 
Hertil kommer private investeringer i byen fra Sparekassefonden i Durup på 
5,620 mio. kr. samt 2,810 mio. kr. fra LAG-midlerne i Skive. Oven i dette kom-
mer, hvad der måtte blive foretaget af private investeringer i bygningsrenove-
ringer, om - og tilbygninger samt nybyggeri m.m. i byen. 

Inden opstart af byfornyelsesarbejdet i Durup, havde Skive Kommune og Du-
rup Sparekassefond indgået aftale om vejforlægning til Roslev via Tøndering. 
Anlægsarbejdet anslås til ca. 11 mio. kr. som deles ligeligt mellem de to parter. 
Etablering af cykelsti fra Durup til Tøndering skal afklares i forbindelse med 
vejprojektet.    

Baggrund

Skive Kommune kæmper for at markere sig som en attraktiv lokaliserings - og 
bosætningskommune i den nordvestlige del af region Midtjylland. Konkurren-
cen om den fremtidige vækst er hård, især da Salling ligger uden for den øst-
jyske vækstkorridor. 

Den udfordring tager man op i Skive bl.a. ved at igangsætte store udviklings-
projekter i Skive by og samtidig understøtte lokalt forankrede initiativer om 
det gode liv og eksponere de kvaliteter, som de omkringliggende, mindre byer 
indeholder.

Kommunens udtalte ønske om at forbedre levevilkårene generelt i kommunen 
har foranlediget, at Skive kommune i høj grad arbejder med borgerinddra-
gelse, styrkelse af lokale ressourcer og forankring af omdannelsesprocesser i 
lokalsamfundene. Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre Kommuner er ved kom-
munalreformen lagt sammen med Skive, og udgør nu den nye Skive Kommu-
ne. Sallingegnens daværende kommuner var kendte for sine meget decentrale 
bymønstre. 

I planlægningen for den nye Skive Kommune indgår en del af de forhenværen-
de kommuners planstrategier.  Bevaring af det decentrale bymønster omkring 
Skive indgår i strategien med henblik på at få hele den nye kommune til at 
fremstå med mange attraktive bosætningsområder. Durup udgør sammen med 
Glyngøre og Roslev de tre hovedbyer i den tidligere Sallingsund Kommune. De 
to andre byer har gennemgået en byfornyelsesproces, og turen er nu kommet 
til Durup.

Mange af byens borgere har deltaget i programfasen, og ideerne har været 
mangfoldige. Programfasen har derfor hovedsagelig omhandlet afklaring og 
prioritering af borgernes ønsker. De udvalgte projekter i programmet haft ka-
rakter af forbedring af de arkitektoniske, funktionelle, rekreative og kulturelle/
sociale forhold i Durup.  Der sker således en bearbejdning af en række områ-
der inden for en bred vifte af problemstillinger.
  
Også i det videre arbejde inddrages både virksomhederne og brugerne. Når de 
forskellige anlægsprojekter skal projekteres, er det Byrådets intention at ind-
drage de omkringliggende brugere i detailudformningen.

En stor tak til alle de mange involverede borgere, Durup Sparekassefond og 
andre for engagement og deltagelse i programfasen.

Per Jeppesen 
Formand for Skive Byråds Teknik og Miljøudvalg



1. Durup

Karakteristik

Beliggenhed

Durup er en tidligere stationsby på den nu nedlagte banestrækning mellem 
Glyngøre og Skive. Byen har ca. 1000 indbyggere fordelt på ca. 400 husstan-
de. 
Byen var ”hovedstad” i den tidligere Sallingsund Kommune. Tidligere var byen 
en driftig handels- og erhvervsby med mange mindre virksomheder især inden 
for træ - og møbelindustrien og et relativt stort antal daglig- og udvalgsvare-
butikker. 

I dag er byen mærket af tidens udvikling med globalisering inden for industrien 
og stor nedgang i antal arbejdspladser med efterfølgende lukning af virksom-
heder. Centralisering inden for den private service viser sig også tydeligt i byen 
med lukning af flere og flere butikker. 

Offentlig service

Rådhuset i Sallingsund Kommune lå i Durup. Ved kommunesammenlægningen 
blev bl.a. Sallingsund Kommune lagt sammen med Skive Kommune, hvorfor 
hovedparten af rådhusfunktionen flyttede til Skive. I dag anvendes bygningen 
af Skive Kommunes tekniske og sociale forvaltninger.

Durup her i dag en relativ veludbygget offentlige service bestående af dagple-
jere, børnehave, en skole i 1-2 spor op til 7. klasse med tilhørende idrætsan-
læg, en idrætshal, en nyrenoveret svømmehal, og et ældrecenter med tilhø-
rende nye ældreboliger. 

Hovedgaden

Byens tidligere omfangsrige detailhandel er nu præget af få, men større butik-
ker som: Brugsen, købmanden, liberale erhverv (banker) samt enkelte mindre 
specialbutikker. 

Hovedgadens bygninger fremtræder slidte og mange af facaderne er ombygget 
eller renoveret med forkerte materialer, vinduer, døre, detaljer, farver, skiltning 
m.m. 

Bebyggelsesmæssigt er byen præget af, at bygningerne hovedsageligt er op-

Torvet

Hovedgaden set fra vest 
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ført som arbejderboliger uden nogen særlig form for detaljering eller nævne-
værdig arkitektur. Bebyggelsesstrukturen er stort set uforandret. 

I hovedgaden og på flere af de tilstødende veje er bebyggelsen placeret med 
facade mod vejen, hvilket giver en tæt og intim landsby med veldefinere gade-
rum og pæne vejforløb. Vejene følger terrænet, hvilket giver byen en afveks-
ling i form af sving og stigning, hvilket sammen med den tætte bebyggelse 
giver et afvekslende og hyggeligt landsbymiljø. 

Boliger

”I den tidligere stationsby Durup er der ret mange boliger, som trænger til en 
gennemgribende renovering. Det drejer sig om ca. 40 af de ca. 400 boliger i 
Durup. Det er hovedsageligt beboede ejerboliger. Handelspriserne i området er 
så lave, at udgifter til vedligeholdelse og renovering efter kommunens opfat-
telse sandsynligvis ikke vil kunne hentes hjem igen ved et senere salg. For ens 
huse i Glyngøre og Durup, er prisen i Durup mellem det halve og to tredjedele 
af prisen i Glyngøre”. 
(Citat fra rapporten – Dårlige boliger i landets yderområder, SBI, 2007:2008.) 

De mange forfaldne ejendomme har en negativ afsmitning på byen og byens 
image. Desuden virker det tiltrækkende på ”sociale nomader” - lejere som flyt-
ter fra kommune til kommune og fra by til by, afhængig af, hvor der er billige 
boliger til leje.

Erhverv og industri

Erhvervsstrukturen har været og er fortsat præget af mindre erhvervsvirksom-
heder, specielt inden for træindustrien. Branchen er hårdt ramt af ”globaliserin-
gens centrifugalkraft”, der har sendt en stor del af de lønsomme produktioner 
og jobs til udlandet, med rationaliseringer, nedskæringer og lukning af mange 
virksomheder til følge.  

Bygningerne er svære at sælge, da de ikke anvendes ikke til noget, men står 
som tomme kulisser rundt om i byen. I Durup er der nu ca. 1/3 tilbage af det 
tidligere antal arbejdspladser inden for branchen. Ca. 7- 10 erhvervsejendom-
me står p.t. tomme. 

Rekreative forhold

Trods byens nærhed til den omkringliggende natur har byens rekreative ele-
ment ikke været prioriteret særligt højt. Inden for de senere år har rationa-

En beboelsesejendom inden for et nødlidende område 

En nedlagt mødelfabrik 



6

liseringen og centraliseringen inden for landbruget været så omfattende, at 
mange markveje og skelbeplantninger er fjernet for at stordriften kan rationa-
liseres mest muligt. Derved har man fjernet mange af byens adgangsmulighe-
der til den omkringliggende natur. En del af den tidligere jernbanestrækning 
mellem Skive og Glyngøre er udlagt til sti, men generelt er der behov for bedre 
og flere stier til/fra det omkringliggende åbne land.

I 1970 blev rådhuset etableret i en del af det nuværende anlæg. Længere mod 
øst ligger ”Østersøen. Anlægsdammen modtager vand fra Østersøen. Vandet 
fra Østersøen afvander drænvand fra ca. 100 HA. omkringliggende landbrugs-
arealer. Anlægget trænger til et løft, og vandkvaliteten i Østersøen, trænger til 
en forbedring. 
Vandet fra Østersøen og Anlægsdammen er rørlagt på et stykke gennem byen. 
I forbindelse med områdefornyelsen skal hele byens blå & grønne elementer 
bearbejdes med henblik på at forskønne byen og forbedre de rekreative mulig-
heder.

Kultur

Den tidligere stationsbygning er indrettet til aktivitetshus. Huset bruges af 
dagplejere og den lokale amatørradioklub. Bygningen er i dårlig stand, og 
trænger til en renovering for at kunne anvendes til flere forskellige og mere 
uorganiserede aktiviteter, som kan være et alternativ til de traditionelle sports-
grene.  

Trafikale forhold

Trafikalt er hovedgaden ofte præget af gennemkørende trafik med både store 
landbrugsmaskiner og almindelige personbiler. Den gennemkørende trafik 
sammenholdt med en del parkerede biler i gaden nødvendiggør en bedre orga-
nisering af parkeringsforholdene i hovedgaden. 

De bløde trafikanter mangler beskyttelse, når de færdes på vejen til/fra Durup. 
Børnene fra Tøndering går i skole i Durup, men sikkerheden på vejstrækningen 
er dårlig, og der mangler en cykelsti.   

Lokale ressourcer

I byen er en engageret borgergruppe – ”Forny din by” - nedsat under den 
lokale Borgerforening. Gruppen blev etableret i 2006 forbindelse Sparekas-
sefondens etablering bl.a. med henblik på udvikling og synliggørelse af lokale 
ressourcer og udviklingspotentialer.  

Den tidligere stationsbygning

”Anlægsdammen” og ”Østersøen”



7

Durup har således en række problemer, som områdefornyelsen kan ”løfte”. 
Samtidig har byen ressourcer både i form af en række engagerede borgere og 
den lokale Sparekassefond, som har givet tilsagn om at støtte områdeforny-
elsen. Sammen med de offentlige midler er der skabt baggrund for en omfat-
tende og lokal forankret udvikling, som kan forskønne byen og medvirke til at 
fastholde de nuværende og evt. tiltrække flere nye beboere.

En ivrig arbejdsgruppe i programfasen 
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OmråDefOrnyelse i DuruP

Skive ByrådVelfærdsministeriet 

Sekretariatet

Organisationsdiagram 1, Programfasen

2. Organisation

Borgerdeltagelse

I 2003 igangsatte den daværende Sallingsund Kommune ”Projekt Fremtidsbil-
leder”. Projektet omhandlede en kortlægning af lokalsamfundets ressourcer og 
sociale kapital med henblik på at styrke lokalområdet og forøge kommunens 
attraktionsværdi overfor daværende og kommende tilflyttere.

Flere grupper formulerede ønsker og tanker, som rakte langt både i tid og 
sted. På grund af begrænsede økonomiske midler blev kun en del af projek-
terne anlagt, mens der blev udtænkt og formuleret mange flere.

Siden da har gruppen ”Forny din by” fortsat arbejdet. Således sidder en repræ-
sentant fra gruppen med i bestyrelsen i Durup Sparekassefond. 

Proces og organisation

Program

På baggrund af Velfærdsministeriets tilbagemelding i foråret 2008 om reserva-
tion af områdefornyelsesmidler til Durup vedtog Skive Byråd at starte arbejdet 
med områdefornyelsen. 
Det forpligtende samarbejde startede med et møde med Durup Sparekasse-
fond og arbejdsgruppen ”Forny din by”, som var etableret i forbindelse med 
”Projekt Fremtidsbilleder”. Ved hjælp af områdefornyelsen blev der pustet ny 
energi i sagen, og borgerdeltagelse/beboerarbejdet fik en ny mobiliserings-
arena at arbejde ud fra. Med baggrund i de mange ønsker tilbage fra ”Projekt 
fremtidsbilleder” og ønskerne fra og de mange nye deltagere i processen, be-
stod programfasen i at afdække og formulere gruppernes nye ønsker. Indsats-
områderne er bl.a. diskuteret på et fællesmøde, hvor grupperne har prioriteret 
deres ønsker. 
Der blev nedsat følgende 3 arbejdsgrupper i programfasen:

A - Trafik, stier, veje, parkering•	
B – Grønne tiltag, rekreative formål•	
C – Kultur, bolig, erhverv, bygningsfornyelse•	

I processen har været afholdt følgende møder:
2 møder med ”Durup Sparekassefond” •	
2 møder med arbejdsgruppen ”Forny din by”•	
1 Offentligt møde med ca. 80 deltagere•	
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Organisationsdiagram 2, Gennemførelsesfasen

4-5 møder i alle 3 arbejdsgrupper. I alt ca. 30 deltagere•	
1 fællesmøde med arbejdsgrupperne•	

Processen i programfasen blev tilrettelagt og afholdt som vist i organisations-
diagram 1.

Gennemførelse

Organisation i gennemførelsesfasen vil blive som vist på organisationsdiagram 
2. Styregruppen består af formanden og næstformanden i Skive Byråds Tek-
nik- & Miljøudvalg, 1 embedsmand fra Afdelingen for by- og landsbyudvikling, 
2 embedsmænd fra Teknisk Forvaltning, som har sekretariatsfunktionen, samt 
1 konsulent. Gruppen har den overordnede styring af gennemførelsesfasen.
Teknisk Forvaltning har opgaven som sekretariat. Sekretariatet kan efter be-
hov indgå i et tværsektorielt samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger.  

I henhold til rækkefølgen af diverse projekter vil sekretariatet indkalde de en-
kelte arbejdsgrupper fra programfasen og evt. andre interesserede, som har 
arbejdet med det enkelte projekt, i udformning og færdiggørelse af projek-
terne. 

Durup Sparekassefond er medfinansierende i flere af projekterne. Når projek-
terne, som fonden deltager i, bliver behandlet, inddrages fonden i arbejdet 
med færdiggørelse og anlæggelse af projekterne.

En anden samarbejdspartner udgøres af Kommunen LAG-gruppe (Lokale Ak-
tions Gruppe). Lag Skive har fået godkendt deres udviklingsplan/strategiplan, 
og der blev fremsendt ansøgning til LAG Skive om medfinansiering af flere pro-
jekterne i områdefornyelsen. I november 2008 modtog Skive Kommune tilsagn 
fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri til at anvende 2,810 mio. kr. 
af LAG-midlerne til områdefornyelsen i Durup. 

Skive Byfond 

Anden finansiering 

Sekretariat

Velfærdsministeriet 

Gr. A:
Trafik, stier, veje, 
parkering

Gr. B:  
Grønne og blå tiltag, 
rekr. formål

Gr. C:
Kultur, bolig, bygn. 
fornyelse, erhverv

OmråDefOrnyelse i DuruP

Skive Byråd

Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri

Styregruppe

Andre forvaltninger i 
Skive Kommune 

Durup Sparekassefond 
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Hovedgaden Hovedgaden

Bystedvej - Hovedgadens forlængelse mod vestHovedgaden



11

3. Byfornyelse i Durup

Byfornyelsesprojekter

Indsatsområderne
Det er Skive Kommunes mål at omdefinere Durups identitet fra arbejderby/
erhvervsby til boligby. Heri indgår forskønnelse af byens fysiske miljø i hoved-
gaden; oprydning i byens gamle og forslummede bolig- og erhvervsbyggerier; 
etablering af indbydende og anvendelige byrum samt forbedring af de rekrea-
tive og kulturelle tilbud. Alt sammen med henblik på at tilskynde til en positiv 
udviklingsspiral med mere liv i byen og øget offentlig og privat investering. 

Projekterne i dette program sker inden for følgende områder:

1) Forskønnelse og renovering af hovedgaden og hele byen, herunder
a) Igangsætning af det planmæssige grundlag for videreudvikling og for-
skønnelse af bymidten og for hele byen
b) Strategi for nødlidende erhvervsbygninger og boliger

2) Synliggørelse og forskønnelse af det blå og grønne bånd, herunder
c) Nyindretning af Anlægget og åbning af Durup Bæk
d) Forbedring af vandkvaliteten i Østersøen

3) Trafik og parkering, herunder
e) Forbedring af de trafikale og parkeringsmæssige forhold i hovedga-
den,
f) Eksisterende vejprojekt 
g) Etablering af et (forbundet) stisystem fra byen ud i det åbne land og 
til de omkringliggende byer koordineret med Kommunens Plan 09 
h) Etablering af cykelstier mod øst, syd og vest på hhv. Tønderingvej, 
Toustrupvej og på Bystedvej

4) Kultur, herunder
i) Istandsættelse og ombygning af aktivitetshuset 

Bygningen på hjørnet af Hovedgaden/Markedsgade tidligere 

Bygningen på hjørnet af Hovedgaden/Markedsgade nu
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Hovedgaden 2 - 24
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Plangrundlag for forskønnelse af byen 

Forskønnelse af hovedgaden

Byens detailhandel er placeret i eller forlængelse af Hovedgaden og består 
bl.a. af en relativ stor Brugs, en købmand, en slagter ”Slagteren & Kokken”, en 
pizzaforretning, to frisørsaloner samt én bank. Desuden findes der et mindre 
antal specialbutikker, herunder en elinstallatør, møbelpolstrer, en systue m.fl. 

Inden for en kortere tidshorisont er det sandsynligt, at der vil ske lukning af 
nogle af butikkerne på grund af Durups nærhed til Skive og Nykøbing  med 
det større butiks- og vareudbud sammenholdt med den almindelige udvikling 
og centralisering inden for detailhandlen. De nedlagte butikker vil sandsynlig-
vis ikke blive solgt videre som butik, da udkommet ikke er tilstrækkeligt stort. 
Derved kommer butikker til at overgå til andre formål, herunder hovedsageligt 
til boligformål. Siden udarbejdelse af reservationsansøgningen primo efteråret 
2008 er bageren lukket, og bygningen ikke overtaget af en ny næringsdriven-
de. 

Når erhvervsbygninger overgår til boligformål, er det ofte nødvendigt med 
en ombygning for at tilpasse huset til den nye funktion. Disse ombygninger 
foregår ikke altid på den for husene bedste måde. Bygningerne sættes ofte i 
stand på en måde, som misklæder husene. Sker der mange af den slags om-
bygninger, forringes ikke blot det enkelte hus.  Der sker samtidig en forringelse 
af det fysiske miljø, som huset indgår i. Derved kommer bymiljøet ind i en 
negativ spiral, som omfatter meget mere end den enkelte bygning. Derfor er 
det vigtigt, at der findes gode og arkitektonisk korrekte råd og retningslinier 
for istandsættelse af bygningerne, når bygningerne skal bygges om. Råd og 
retningslinier der omfatter hvilke materialer, dimensioner, vinduer, døre, farver 
m.m., ejerne skal bruge ved ombygningen, vedligeholdelse og istandsættelse. 
Både for at forhøje kvaliteten af det enkelte hus, men også for at forbedre hel-
heden, som bygningen indgår i, for derved at medvirke til en forbedring af hele 
bymiljøet. 

Ved Hovedgaden ligger nogle større ejendomme; nogle med boliger og er-
hverv, andre udelukkende med erhverv. Hvis og når der sker ejerskifte af disse 
ejendomme, er det vigtigt, at omdannelse af ejendommene sker efter frem-
tidssikrede retningslinier. 

Hvis der opføres ny bebyggelse, skal der være bebyggelsesregulerende be-
stemmelser, som fastlægger bebyggelsens anvendelse, omfang og udformning. 

I tilfælde af renovering/bygningsfornyelse skal der være retningslinier for 
istandsættelsen. 

Der bør derfor tilvejebringes et plangrundlag i form af en lokalplan, der forhol-
der sig både til:

eksisterende bebyggelse•	
ny bebyggelse i hovedgaden•	
renovering og istandsættelse•	

Planen udarbejdes af kommunen, som samtidig får en rådgivningsfunktion 
overfor bygherrer, som vil ændre deres bygninger. 

Som hjælp til istandsættelse af eksisterende, bevaringsværdige bygninger har 
Skive Kommune en byfond. Byfonden tildeler rente- og afdragsfrie lån til ejere 
og brugere af private ejendomme i Skive kommune. Der kan søges om lån til 
udvendige arbejder, der forbedrer bygningerne både æstetisk og teknisk. Lånet 
skal betales tilbage til fonden ved ejerskifte. Lån tildeles efter ansøgning af 
fondens bestyrelse.

I forbindelse med områdefornyelsen i Durup vil Teknisk Forvaltning i forbin-
delse med indsatsen i hovedgaden overveje, hvordan kommunen mest hen-
sigtsmæssigt kan informere om mulighederne i Skive Byfond, og evt. andet 
til fremme af et bedre bygningsmiljø i Durup, f.eks. en startpakke til tilflyttere 
med informationer om byen, hjælp til istandsættelse m.m. 

Durup Hotel - en af byen flotteste bygninger
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sælge. Bygningerne kan opkøbes billigt på tvangsauktion; de bliver ikke sat 
ordentligt i stand, udlejes billigt til lejere, evt. tilflyttere, som flytter igen ef-
ter relativt kort tid m.v. Har den udvikling været i gang i lang tid, sker der en 
misligholdelse af bygningerne, som bl.a. medfører forringelse af byens fysiske 
miljø.
I bymidten er omkring 10 boliger truet af forslumning. Dette har en negativ 
afsmittende effekt på byen, der i forvejen har tilstrækkeligt med dårlige eller 
dårligt istandsatte boliger.

I bestræbelserne på at skabe en ny identitet for Durup ser Skive Kommune det 
som en positiv udvikling, at Sparekassefonden medfinansierer omdannelsen af 
de tomme erhvervsbygninger. Sparekassefonden har allerede vist sin handle-
kraft og proaktivt, for egen regning, opkøbt én af de nedlagte erhvervsejen-
domme – DOCA. Ejendommen har længe stået med tomme administrations- 
og produktionsbygninger. Bygningerne er nu fjernet og anvendelse af grunden 
indgår i delprojekterne for byen grønne og blå bånd. 

Durup Sparekassefond

I hhv. Durup, Roslev og Fur var der tidligere selvstændige sparekasser. For 
nogle år siden fusionerede disse sparekasser med Morsø Sparekasse. Inden 
overgangen til Morsø Sparekasse overgik de tre lokale sparekassers egenkapi-
taler til tre fonde. Pengene i fondene er båndlagte til brug i de tre lokalområ-
der. I Durup skal midlerne bl.a. bruges til områdets forskønnelse. 

Strategi for nødlidende erhvervsbygninger og boliger

Erhvervsstrukturen er præget af, at byen tidligere har haft mange, mindre 
træindustrivirksomheder – især inden for møbelindustrien. Fysisk er byen præ-
get af, at boliger og erhvervsbygninger er lokaliseret side om side. Boliger og 
erhverv er således meget blandet.
 
Rationalisering m.m. inden for branchen har slået hårdt igennem. Dette viser 
sig bl.a. ved en del lukkede virksomheder. En del af bygningerne har efterføl-
gende ikke kunnet sælges, og bygningerne står i dag som spøgelseskulisser 
rundt om i byen. Konkret drejer det sig om ca. 7-10 virksomheder. Sandsynlig-
heden for, at bygninger igen kommer til at huse virksomheder er ikke umiddel-
bar stor. Det vil derfor have en stor effekt, at bygningerne bliver nedrevet eller 
revitaliseret i form af renovering og ombygning til andre formål.

Boligmassen er præget af relativt mange og dårligt vedligeholdte bygninger. I 
SBI-rapporten: ”Dårlige boliger i landets yderområder” indgår byen som ek-
sempel på en mindre by med mange virkeligt nedslidte boliger. Af rapporten 
fremgår, at ca. 10 % af boligmassen, 40 boliger/bygninger, i den daværende 
Sallingsund Kommune er potentielle spekulations-ejendomme og trænger til en 
gennemgribende renovering. 

Enkelte, mindre områder i Durup by er mere eller mindre truet af forslumning. 
Områderne kendetegnes ved, at nogle af bygningerne er/har været svære at 

DOCA - før nedbrydningen - og  efter nedbrydningen 



16

Hovedgaden 1- 21 og Torvet 2 - Hotel Durup
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Skive Kommune har til hensigt at igangsætte bygningsfornyelse i Durup bl.a. 
ved brug af kommunens ordinære ramme til bygningsfornyelse. Sideløbende 
med dette ønsker kommunen, at Sparekassefonden i Durup medvirker til by-
ens fornyelse, herunder f.eks. både nedrivning og istandsættelse af bygninger.  

Skive Kommune er ved at nedsætte en projektgruppe, der skal bistå Teknisk 
Forvaltning med at foretage boligtilsyn af nødlidende ejendomme i kommunen, 
herunder fortsat kortlægning af nødlidende ejendomme og etablering af en 
helhedsorienteret indsats for at mindske antallet af dårlige og usunde boliger i 
kommunen.

Der er således basis for et formaliseret samarbejde mellem Skive Kommune og 
Durup Sparekassefond. Umiddelbart kan man forstille sig forskellige konstruk-
tioner for samarbejdet, f. eks:

A. Formaliseret samarbejde
En model, hvor et formaliseret samarbejde mellem fonden og kommunen 
følger udviklingen af køb og salg af byens ejendomme nøje.  Det fastlægges 
nærmere, hvordan samarbejdet skal fungere via skrevne retningslinier, samar-
bejdsaftaler, overenskomster mv. Grundlaget for samarbejdet er bl.a. en kort-
lægning og nærmere registrering af bygningsmassen i Durup. Det kan eksem-
pelvis bestemmes, at Fonden opkøber én type ejendomme og kommunen som 
myndighed en anden type ejendomme, afhængigt af formålet med overtagel-
serne; istandsættelse, nedrivning eller andet. Om ejendommen er bolig- og/
eller erhvervsejendom, om ejendommen skal skifte status mv. Om kommunen 
har en hjemmel til at overtage eller kun kan medvirke som myndighed, osv. 
Grundlæggende er dog at der er tale om 2 forskellige juridiske enheder; Fon-
den og Kommunen – og at begge disse juridiske enheder arbejder sammen i 
samme retning.

B. Udviklingsselskab
En anden model, der også skal undersøges og beskrives nærmere, kan være 
stiftelse af et udviklingsselskab. En selvstændig juridisk enhed. Et selskab, der 
kan forestå eventuelle opkøb, nedrivninger og/eller istandsættelser på rele-
vante ejendomme i byen. Ejerskabet til selskabet skal fastlægges nærmere. 
Ansvarlig kapital antageligt alene eller primært fra Durup Sparekassefond, 
men mulighederne for Skive Kommunes medvirken vil også skulle undersøges, 
ligesom evt. øvrige interessenter i området kan deltage som ejere og/eller be-
styrelsesmedlemmer. Igen her er et grundlæggende element at der arbejdes 

ud fra en kortlægning og nærmere registrering af bygningsmassen i Durup. 
Udviklingsselskabets nærmere arbejdsgrundlag vil kunne beskrives i eksempel-
vis en anpartshaveroverenskomst, formålsparagraffer for selskabets virke mv. 
I begge modeller vil det indgå i beslutningsgrundlaget i hvilket omfang Skive 
Kommune som byfornyelsesmyndighed kan medvirke økonomisk til den fysiske 
gennemførelse af den ønskede byudvikling i Durup. 

Etablering af dette forum sker som et gennemførelsestiltag i denne områdefor-
nyelsessag. Skive Kommunen tager initiativ til opstart af processen ved møde-
indkaldelse tidligt i gennemførelsesfasen.

Tomme erhvervsbygninger



18

                  

Hovedgaden

Anlægsgade

D
en

 g
am

le
 j
er

n
b
an

e

To
us

tr
up

ve
j

Bystedvej

Tønderingvej

D
urup B

æ
k

D
urup B

æ
k

Ås
te
dv

ej

Kirken

Durup Bæk - Det blå bånd

Forskønnelse af hovedgaden

Rekreative stiforløb

Grønne områder

Det rekreative Durup
Signaturforklaring

Anlæget

Anlægs 
dam

””Den blå dal”

Østersøen

Ny bypark



19

Synliggørelse og forskønnelse af det grønne og det blå bånd

Nyindretning af Anlægget og åbning af Durup Bæk 

Oprindeligt lå Anlægget gemt bag den tidligere møbelvirksomhed DOCA. 
Virksomheden er nu opkøbt af Sparekassefonden, og bygningerne er fjernet. 
Anlægget ønskes derfor gjort mere synligt og udvidet ind på DOCA’s tidligere 
grund. I den sammenhæng ønskes Anlægget indrettet til mere brugervenlige 
formål/aktiviteter med henblik på fysisk aktivitet m.m.

Som element i den nye indretning af Anlægget åbnes en delstrækning af den 
rørlagte Durup Bæk samt den rørlagte afløbsledning fra ”Anlægsdammen”, 
så den kan indgå som det blå bånd. I forlængelse af bæk-projektet i Anlæg-
get tænkes Durup Bæk åbnet i nord-syd gående retning gennem På en del af 
strækningen løber bækken i bagskel på private ejendomme. Bækkens åbning 
forudsætter villighed fra lodsejerne til at afgive plads til en sti. I anlægsfasen 
undersøges muligheden for at åbne bækken på hele strækningen tværs gen-
nem byen.

Forbedring af søen og vandet i Østersøen

I dag er der et regnvandsbassin (et spildevands tekniskanlæg) i Anlægget, der 
i vid udstrækning anvendes som et rekreativt element i Anlægget. Det nuvæ-
rende regnvandsbassin modtager overfladevand fra de befæstede arealer i den 
sydlige bydel. Endvidere modtager regnvandsbassinet drænvand fra et ca. 100 

HA. stort opland mellem Durup og Tøndering. Kombinationen af fosforbelastet 
overfladevand fra de befæstede arealer og kvælstofholdigt drænvandvand fra 
oplandet er en meget uheldigt sammenblanding med hensyn til algevækst i 
regnvandsbassinet (anlægsdammen). Kombinationen af fosfor- og kvælstoftil-
førslen giver en meget stor algevækst, så regnvandsbassinet vil fremstå som 
en grøn algesuppe det meste af året og med behov for hyppig oprensning.   

Anlægget ønskes tilpasset de nye muligheder for synliggørelse og indretning 
med deraf forskønnelse af denne del af byen til følge. I den sammenhæng ind-
går en forbedret vandkvalitet af anlægsdammen, der bl.a. sikres ved at fjerne 
kvælstof fra drænvandet i det 100 ha store opland. Kvælstoffet tænkes fjernet 
ved at frilægge den rørlagte hovedledning umiddelbart øst for Østersøen og 
lade vandet sive gennem ”Den blå dal”. ”Den blå dal” kunne være en dal med 
asketræer og have karakter af en askemose, hvor kvælstoffet vil blive omsat. 

De nævnte arbejder skal justeres i forhold til gældende lokalplan nr. 41 i den 
tidligere Sallingsund Kommune, hvor det i beskrivelsen lyder: 

”I delområde I (Anlægget) må der ikke opføres nogen form for bebyggelse, 
bortset fra en evt. mindre toiletbygning. Beplantningen i området skal være en 
blanding af løv - og nåletræer, og det skal tilstræbes, at der til stadighed er et 
rigt udbud af forskellige træsorter.”

Oversigtskort o. ”Anlægsdammen” og ”Østersøen” 
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Trafik og parkering

Forbedring af de trafikale og parkeringsmæssige forhold i ho-
vedgaden

Den gennemkørende trafik i byen består både af personbiler, lastbiler og land-
brugsmaskiner m.m.. Den gennemkørende trafik skønnes ikke at være til fare 
for færdslen, så behovet for trafik- og hastighedsdæmpende foranstaltninger 
er ikke så stort. 
I stedet ønskes hovedgaden bevaret både som en handels- og boliggade, hvor 
trafikken fortsat kan køre gennem byen men på borgernes præmisser. Der skal 
således være mulighed for at krydse gaden på betryggende vis, og især om-
kring skolen skal der være gode oversigts- og færdselsforhold. 

En forudsætning er dog, at der sker en mere organiseret parkering i hoved-
gaden, især omkring købmanden. Dér er kun få p-pladser, men kunderne 
foretrækker af nemheds hensyn at parkere i hovedgaden, om nødvendigt i 2. 
position. Derfor ønskes en bedre organisering af p-pladserne i Hovedgaden 
kombineret med en generel forskønnelse af hovedgaden og sikkerhed for de 
bløde trafikanter. 

Etablering af cykelsti på Tønderingvej – fra Tøndering til Durup 
Skole

Etablering af cykelsti til Tøndering har længe været et ønske fra byens beboe-
re. Børnene fra Tøndering går i skole i Durup, og sikkerheden på skolevejen er 
ikke optimal. Vejen er smal, og der kører tung trafik. Derfor ønskes etableret 
en cykelsti, der udformes som en dobbeltrettet, oplyst fællessti på nordsiden 
af vejen.

Skive Kommune og Durup Sparekassefond har tidligere indgået aftale om 
etablering af denne sti, hvorfor projektet indgår i helheden med forbedring af 
forholdene i Durup, men indgår ikke i byfornyelsens finansierede anlægsudgif-
ter.

Etablering af et (forbundet) stisystem 

I landbruget er, ligesom inden for industrien, sket en rationalisering og sam-
menlægning af brugene. Mange markveje, o. lign. er derved blevet inddraget 
i produktionsarealerne. Resultatet er, at Durup er blevet ”pakket ind” i land-
brugsjord. Omkring byen ligger en bræmme af landbrugsarealer, som forhin-
drer adgang til de omkringliggende rekreative arealer ved kyst og skov. 

Plan 09

Dette tema indgår i Skive Kommunes ansøgning til Plan 09 om udvikling af nye 
former for planlægning i det åbne land. Projektet forsøger at starte en ny plan-
lægningspraksis for det åbne land, hvor man erstatter den hidtidige sektor-
opdeling med en geografisk områdetilgang, hvor man i højere grad integrerer 
de forskellige sektorplaner inden for det enkelte lokalområde og det bynære 
landskab.
Som det beskrives i Plan 09-ansøgningen: 
”Projektet sigter mod en helhedsorienteret planlægningspraksis, d.v.s. en plan-
lægning orienteret mod et kombineret beskyttelses – og benyttelsesperspektiv 
og mod sammenfattende områdeplaner snarere end en planlægning alene ba-
seret på udpegninger. Fokus i projektet vil være på arealer uden for byzonen, 
men borgerne i byerne vil i ved udstrækning blive inddraget i relation til deres 
ønsker om beskyttelse og benyttelse af det åbne lands ressourcer og værdier.” 

Skive Kommunes Plan 09-ansøgning har været igennem runde 1 og 2 og er 
udtaget til ansøgningsrunde 3.

I sammenhæng med områdefornyelsen i Durup kombineres Plan 09-ansøgnin-
gens forsøg på at skabe en områdeplan for landzonearealerne omkring Durup 
med etablering af et stisystem ud i det åbne land. Stisystemet skal bl.a. om-
fatte:

Den tidligere jernbanestrækning mellem Durup og Glyngøre•	
Sti fra Anlægget syd ud af byen og tilbage ad naturstien/banestien•	
Sti nord ud af byen mod Grynderup langs åen og tilbage ad naturstien/•	
banestien samt 
Opkobling ad markveje til stisystemet omkring Nautrup. De forskellige •	
stier tænkes knyttet sammen/forbindes i området omkring skolen.
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Kulturelle forhold

Skive Kommune ønsker, at Durup udvikler sig fra at være en arbejderby inden 
for en udkonkurreret regional og lokal møbel- og træindustri til at være en at-
traktiv boligby med et alsidigt udbud inden for boliger, forretninger, foreninger 
m.m. 

Stationsbygningen

Den tidligere stationsbygning er i dag indrettet til aktivitetshus. Huset anven-
des i dag af dagplejere og den lokale radioamatørklub. Dagplejerne bruger 
stueetagen, mens radioamatørerne bruger 1. sal. 

I forbindelse med programmet har en række borgere udtrykt ønske om, at hu-
set indrettes til at kunne rumme flere og andre aktiviteter. Bygningen ønskes 
derfor indrettet mere multifunktionelt, så den kan anvendes af flere brugere og 
til flere forskellige formål.

Huset er opført i 1902 i røde mursten med eternitskifer på taget. Bygningen, 
inklusiv etagearealet er på ca. 300 m2. Bygningen er generelt sund. Bygnin-
gen er ombygget over flere omgange. Bygningen har tidligere indeholdt billet-
kontor, posthus og bolig til stationsforstanderen, og er derfor opdelt i en række 
mindre rum.

Den tidligere stationsbygning - fremtidigt aktivitetshus

Tagrummet 

Den tidligere stationsbygning - fremtidigt aktivitetshus for alle 

Smuldrende murværk
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Med henblik på at ombygge/indrette huset foreslås følgende: 
Brugerne er alle foreninger og foreningsløse under mottoet ” Sport i •	
hallen, restauration på kroen og folkeaktiviteter i aktivitetshuset”
Huset sættes i stand med henblik på at fremstå som et ”brugs-hus”, •	
altså mere funktionelt end fint, og i overensstemmelse med husets 
arkitektur
Et multifunktionelt hus i 2 etager med loftsetagen op i kip og med sto-•	
re, multifunktionelle rum med mobile vægge
Et anretterkøkken, ikke et restaurationskøkken•	
God sammenhæng mellem ude og inde/terrasse•	

Huset indrettes bl.a. med:
Inventar, herunder: Borde & stole, service, opbevaringsmuligheder/•	
mobile skabe, mobile garderobestativer, AV-udstyr
Mobile vægge•	
Garderobe, toilet & handitoilet, brusebad•	
Depotrum•	
Elevator/lift•	

Bygningen indrettes med flest mulige energisparetiltag, jf. Energiby Skive. 

Døren og trinet ind til den tidligere ventesal 

Stationsbygningen  set fra vest 
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Energiby Skive

Mål og visioner

Skive Kommune blev i 2008 udpeget som en af Klima- og Energiministerens 
Energibyer. Kommunen påtog sig dermed rollen som nationalt fyrtårn på 
klima- og energiområdet, og frem til klimatopmødet i København i 2009 bliver 
kommunen fremhævet som energi-ambassadør. 
 
Skive kommune har gennem flere år arbejdet med miljøvenlig energioptime-
ring. På den baggrund er én af strategierne/visionerne at blive selvforsynende 
med varme og energi i løbet af 20 år. Sol, vind og nye energiteknologier skal 
– for lave energiudgifter - i voksende omfang være med til at fastholde en 
høj livskvalitet for alle i kommunen. Der arbejdes med en række ideer til at 
nedbringe CO2-udslippet – herunder bl.a. dyrkning af energi-pil, etablering af 
brintstationer og anvendelse af solceller.

 Der rige muligheder for at Durup kan indgå i et eller flere af disse tiltag – må-
ske ligefrem blive et eksperimentarium for udvikling af afprøvning af nye me-
toder og produkter. 

Det åbne land omkring Durup er måske belastet af stor animalsk produktion. 
Derfor kan der være risiko for udvaskning af kvælstof fra de jorde, som modta-
ger de store mængder gylle. Både fremstilling af biogas og dyrkning af energi-
pil kunne være svaret på dette problem. 

Biogasproduktionen er en kendt metode i CO2-regnskabet, men der behov for 
at eksperimentere med restproduktet. Hvordan vil det være muligt at anvende 
det? Vil det være økonomisk og CO2-rentabelt at omdanne restproduktet til 
brændselspiller? 

Pil er en effektiv ”jordrenser” og kan modtage store mængder gylle. Samtidig 
kunne produktionen af pil være kernen i fremstilling af mikroflis og træpiller til 
fjernvarmeværkerne. Der er brug for at blive klogere på, hvordan vi effektivt 
og CO2-rentabelt bearbejder flis af pil til f.eks. træpiller.

Skøjtebanen i Skive har siden den blev indviet i 2005/2006 været en fast del af vin-
terbilledet på Posthustorvet. Det har vist sig at være en kæmpesucces, som dagligt 
besøges af mange både unge og ældre. Efter at have frosset isen på skøjtebanen 
”genbruges” energien til opvarmning i det nye rådhus.

LÆS OP PRINT HJÆLP A-Å KONTAKT

Søg på Skive.dk

KuLTuR & FRITID

Kultur & fritid forside

---------------------------------------

Det sker

Det skete

---------------------------------------

Kunst & musik

Film & teater

Kulturværdier og seværdigheder

---------------------------------------

Foreningsliv

Fritids- og ungdomsklubber

Motion & idræt

Sports- og idrætsanlæg

Sports- og idrætsforeninger

Svømmehaller og -bade

Lederfest 2008

Skøjtebanen i Skive

Åbningstider

Skøjteudlejning

---------------------------------------

Bibliotek

---------------------------------------

Natur, skov & strand

Udflugtsområder

Turist i Skive

Hoteller og restauranter

Links du har brug for

---------------------------------------

Du er her: Kultur & fritid: Motion & idræt: Skøjtebanen i Skive

Skøjtebanen i Skive
Skøjtebanen har siden den blev indviet i 
2005/2006 været en fast del af vinterbilledet 
på Posthustorvet. Det har vist sig at være en 
kæmpesucces, som dagligt blev besøgt af 
mange borgere såvel unge som ældre.  

Læs mere her på siden omkring åbningstider, 
skøjteudlejning og familieishockey.. 

· KOMMUNEINFO · BYG & BO · BØRN & UNGE · JOB & ERHVERV · KULTUR & FRITID · SOCIAL & SUNDHED · NATUR, MILJØ & TRAFIK · BORGERSERVICE
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Et andet eksperiment kunne være produktion af brint og brændselsceller. 

Durup ligger inden for det område, hvor Skive Kommune i et debatoplæg fore-
slår opsætning af nye tidssvarende vindmøller. Møllernes el-produktion kunne 
til en vis grad kobles med kommunens engagement i projekt Link 2009. Ideen 
er, at el-produktion skal kunne understøtte fremstilling af brint og brændsels-
celler til transport. 

Hvordan hænger økonomi og CO2 regnskabet sammen omkring produktion af 
brint, brændselsceller og etablering af en brinttankstation? Kunne Durup være 
eksperimentarium for fremtidens energikilde?

Endelig kunne Durup evt. deltage i demonstration af kommunens storstillede 
solcelleprojekt. Inden for den nærmeste fremtid skal der etableres 1 MWp 
solceller på tagene af en række kommunale ejendomme i den nyudnævnte 
energiby Skive. Der bliver tale om det suverænt største samlede solcelleanlæg 
i Danmark med navnet Skive Photo.

Hvordan områdefornyelsen i Durup kan indgå i og koordineres med Skive Kom-
munes energiprojekt bliver afklaret i løbet af processen. Som udgangspunkt 
vil renovering af den tidligere stationsbygning ske med flest mulige hensyn til 
energivenlige teknologier.



26

Del af det tidligere mejeri - nu ungdomsboliger

Det tidligere mejeri - nu nedrevet

4. Budget og tidsplan

Oversigtligt ser budgettet ud som vist på modsatte side.

I henhold til budgettet søges om en statslig investeringsramme på 2.810.000 
kr. Beløbet fordobles af Skive Kommune med 5.620.000 kr. Yderligere har 
kommunen søgt og modtaget tilsagn til områdefornyelsen fra LAG Skive om 
fordobling af statsrefusionen. Sammenholdt med Sparekassefondens fordob-
ling af kommunens andel beløber investeringen sig til 16,86 mio. kr.

I forbindelse med områdefornyelsen er kommunen sindet at bruge af sin or-
dinære ramme til bygningsfornyelse. Rammen tildeles årligt til kommunen ud 
fra såkaldte objektive kriterium. Rammen fastsættes af Velfærdsministeriet og 
variere fra år til år. I 2009 er rammen 1,2 mio. kr. Beløbets præcise omfang 
varierer fra år til år. 

Kommunens anvendelse af byfornyelsesrammen varierer, da det bl.a. kan 
afhænge af, hvor meget bygningsejere er interesseret i at anvende byfornyel-
sesmidlerne. Med kommunens nyeste tiltag med opnormering af bemandingen 
inden for boligtilsyn, forventes byfornyelsesmidlerne at blive brugt som del i en 
større samlet bestræbelse på at forbedre boligforholdene i kommunen gene-
relt, herunder også i Durup. 

Der er endnu ikke tilvejebragt et overblik over det samlede økonomiske behov 
for at fjerne/forbedre div. bygninger, men umiddelbart omfatter det ca. 40 bo-
ligejendomme og 5-10 større lukkede erhvervsvirksomheder.  

Durup Sparekassefond arbejder løbende med at forbedre de fysiske rammer i 
byen. Dette vil ske uafhængigt af andre offentlige og private midler. Fondsmid-
lerne lagt sammen med hhv. byfornyelses- og LAG-midler skaber dog en unik 
mulighed for at give Durup et bæredygtigt løft, som kan ”fremtidssikre” byen 
som en attraktiv bosætningsby mange år fremover. 
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Rev. 6.1.2009 Priv. midler
Budget sparekasse Offentlige lag-

aktivitet i alt fonden midler stat Kommune midler 2009 2010 2011 2012 2013

Borgerinddragelse

I programfasen 400.000        400.000        100.000             200.000           100.000            

I gennemførelsesfasen 600.000        600.000        150.000             300.000           150.000            150.000      150.000      150.000      100.000      50.000         

-                   -                   

Plangrundlag -                   -                   

Lokalplan 300.000        100.000                  200.000        50.000               100.000           50.000              300.000      

Facadevejledning -               -               -                   -                   

-               -                   -                   

trafik -               -                   -                   

Bedre p-pladsorganisering i Hovedgaden 2.150.000     1.000.000               1.150.000     287.500        575.000           287.500            2.150.000   

Forbinde bystier med landstier/Plan 09 1.000.000     500.000                  500.000        125.000             250.000           125.000            1.000.000   

ny belægning i hovedgaden, hele eller dele af  strækninge 3.000.000     1.100.000               1.900.000     475.000             950.000           475.000            3.000.000        

Cykelsti på Tønderingvej 2.250.000     1.000.000               1.250.000     312.500             625.000           312.500            2.250.000   

-               -                   -                   

rekreative formål -               -                   -                   

Østersøen - etablering af rodzoneanlæg 800.000        100.000                  700.000        175.000        350.000           175.000            800.000      

Fritlægning af åen uden for Anlægget 1.415.000     300.000                  1.115.000     278.750        557.500           278.750            1.415.000   

Anlægget 250.000        100.000                  150.000        37.500          75.000             37.500              250.000      

-               -               -                   -                   

aktivitetshus -               -               -                   -                   

Stationsbygningen 4.000.000     1.000.000               3.000.000     750.000        1.500.000        750.000            4.000.000   

Forbedring af udenomsarealerne 600.000        400.000                  200.000        50.000          100.000           50.000              600.000       

-               -               -                   -                   

udviklingsselskab -               -               -                   -                   

Etablering af udviklingsselskab (nødlidende ejendomme) 95.000          20.000                    75.000          18.750          37.500             18.750              95.000        

i alt 16.860.000 5.620.000             11.240.000 2.810.000   5.620.000 2.810.000  2.695.000 4.865.000        3.150.000 5.100.000 650.000     

midler til områdefornyelse fra stat og kommune

Ordinær bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse, nødlidende boilig & erhvervsejendomm 1.500.000     750.000        750.000      

uden refusion

Vejforlægning til Roslev via Tøndering 11.000.000   5.500.000               5.500.000   

nyindretning af anlægget, herunder åbning af åen i anlæg 1.000.000     1.000.000               -               -                   

-               -               -                   

samlet investering 30.360.000

8.430.000                        

Offentlige midler
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5. Investeringsredegørelse

Sallingsund Kommunes Kommuneplan 1998 – 2010 - Hovedstruktur

I den tidligere Sallingsund Kommune kommuneplan var Durup udlagt til lokal-
center med bl.a. følgende beskrivelse:

”Durup skal fortsat fungere som lokalcenter og skal kunne dække lokalbefolk-
ningens mest almindelige daglige behov for serviceydelser som børnepasning, 
skoleundervisning, fritidsaktiviteter, ældrepleje, læge, postekspedition og for-
syning med dagligvarer og have mulighed for udvikling af de eksisterende virk-
somheder og lokalisering af nye. Derudover indgår Durup i Kommunens hoved-
struktur med en række kommunecenterfunktioner, først og fremmest ved at 
være center for den kommunale administration. 
Den hidtidige hovedstruktur med centerområdet omkring den gamle bydel, 
med boligområderne omkring centeret med mulighed for udbygning primært 
mod nord og vest og erhvervsområdet mod øst mod Tøndering fastholdes. Li-
geledes fastholdes opdelingen af erhvervsområdet i et egentligt erhvervsområ-
de syd for Tønderingvej og et område til lettere industri og håndværkerformål 
nord for Tønderingvej.”

Vision for Durup

Durup planlægges med henblik på fortsat at kunne være et levedygtigt bysam-
fund med gode vilkår for erhvervsvirksomheder og gode tilbud inden for både 
den offentlige og den private service. 

Byen skal have gode og varierede boligtilbud, der kan appellere til alle alders- 
og indtægtsgruppen. Byen skal fremstå ren og venlig med velholdt huse, or-
ganiseret infrastruktur med ordnede parkeringsforhold, indbydende grønne og 
rekreative områder samt gode rammer for forenings- og sportslivet. 
Byen skal fremstå attraktiv på alle måder, og derved blive interessant som bo-
sætningsby for tilflyttere. Der skal derfor planlægges for gode bolig- og fritids-
aktiviteter sammenholdt af en god infrastruktur og med indbydende grønne og 
rekreative områder. 

Muligheder for private investeringer i området

De fysiske rammer skal forskønnes bl.a. ved at forbedre bygningerne og byg-
ningernes facader. De tommer erhvervsbyggerier skal på sigt sættes i stand 
og indrettes til andre erhverv eller andet formål. Alternativt bør de nedrives og 
give plads til nye byggerier typisk til boligformål. Der er således muligheder 
både for renovering, fortætning og nybyggeri, hvor de tomme erhvervsbygnin-
ger ligger. Anslået udgør grundene i alt ca. 20.000 m².  Med en bebyggelses-
procent på ca. 50 bliver det til ca. 10.000 bruttoetage m². Krisen i byggebran-
chen er for alvor slået igennem i november/december 2008. Derfor kan priser-
ne være svære at forudsige, men umiddelbart skønnes der at være muligheder 
for store investeringer. 

Det altoverskyggende problem i denne sammenhæng er, at den manglende 
omsætning af erhvervsejendommene i Durup ikke kan tilskrives den nuvæ-
rende krise. Krisen kom til Durup for år tilbage, og ejendommene har ligget 
tomme i mange år. Naturligvis ser kommunen gerne, at nye erhverv flytter til, 
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men da muligheden for dette har været tilsted i mange år, skønnes dette ikke 
at ske i det omfang, som der er tomme erhvervsbygninger. Af forskellige år-
sager er erhvervsklimaet ikke attraktivt nok til at tiltrække nye virksomheder. 
Byen skal derfor overleve som bosætningsby, men gerne med mulighed for at 
bruge overflødige erhvervsbygninger som ”rugekasse” for nye virksomheder 
f.eks. med tilknytning til ”Energibyen Skive”.
    
På den baggrund kan offentlige investeringer i byens fornyelse og forskønnelse 
forhåbentlig afstedkomme, at byen bliver et mere søgt investeringsområde for 
boligbyggeri/renovering/byfornyelse. De mange nedslidte boligbygninger skal 
på sigt sættes i stand på en for husene god måde, således at byens fremstår 
som en velholdt by med potentiale som bosætningsby for tilflyttere.

Der er mulighed for at opkøbe både boliger, blandet bolig- og erhvervs, - og 
erhvervsejendomme i hovedgaden. På div. ejendomme kan der opføres nybyg-
geri og fortætning. Der skønnes at være udlagt rigeligt med areal til boligfor-
mål i udkanten af byen.

Som hjælp til de private bygningsejere vil kommunen som del af områdeforny-
elsen udarbejde en lokalplan for hovedgaden, der bl.a. kan give bygningsejere 
god råd og vejledning til den for husene korrekte istandsættelse.

Forbedring af områdets attraktivitet for private investeringer

Med det offentliges investering sammenholdt med de store investeringer fra 
Durup Sparekassefond forbedres byen væsentligt for erhvervslivet, de næ-
ringsdrivende, beboerne og brugerne.  Bymidten opdateres både fysisk, visuelt 
og funktionelt, og kommer til at fremstå imødekommende, velholdt og inspire-
rende og forhåbentlig interessant for nye erhvervsinvesteringer. 

Den samlede investering i områdefornyelse antager et beløb i nærheden af 17 
mio. kr., inkl. tilskud fra Durup Sparekassefond og LAG-midlerne. Durup Spa-
rekassefond og Skive Kommune udfører forbedringer på vejen til Tøndering for 
i alt ca. 11 mio. kr. 

I forbindelse med områdefornyelsen ønsker Byrådet at gennemføre bygnings-
fornyelse i en størrelsesorden som kan aftales med fonden. Omfanget og orga-
niseringen af bygningsfornyelsen I Durup vil derfor afhænge af, hvilken samar-
bejdskonstruktion der vælges.
 

Durup Sparekassefond har allerede finansieret/indvilget i at finansiere ca. 12 
mio. kr. Hertil kommer investering i opkøb og nedringning af den tidligere er-
hvervsvirksomhed ”DOCA” og det tidligere mejeri. Beløbet hertil udgør ca. 1,9 
mio. kr.

Jf. fundatsen vil fonden til stadighed foretage investeringer i Durup, Med de 
nævnte anlægsprojekter er der mulighed for de kommende 5 år, at der samlet 
kan investeres ca. 30-40 mio. kr. i byen. 

Den kommunale organisering og det kommunale engagement

Den kommunale organisering i områdefornyelsens gennemførelsesfase er be-
skrevet tidligere i dette program, hvor kommunen sammen med fonden og 
repræsentanter for div. brugergrupper forestår gennemførelsen af de enkelte 
projekter. 

Ønsker en ny investor at investere i Durup kan henvendelse ske til Skive Kom-
mune, hvor man kan være behjælpelig med at formidle retningslinier for ny-
byggeri m.m. 

Henvendelser kan rettes til:
 
Teknisk Forvaltning 
Kirke Alle 1 
7860 Spøttrup 
Tlf. 9915 3632 
mail: tek@skivekommune.dk




